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Eintracht-Stadion

Aufhebung des Dienstleistungsvertrages mit der Stadthalle Braunschweig

Betriebsgesellschaft mbH

.Der mit der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH bestehende Dienstleistungs-
vertrag vom 20. Mérz 2009 sowie die Ergénzungsvereinbarung zum Dienstleistungsvertrag
vom 14. Juni 2011, mit denen die Gesellschaft zur Durchfiihrung der Um- und Ausbaumalz-
nahmen des Eintracht-Stadions beauftragt worden ist, werden mit Ablauf des 29. Februar 2012

aufgehoben.”

Sachverhalt, Begrindung, finanzielle Auswirkung: siehe nachste Seite




Begrindung:

Grundlage des Stadionausbaus bilden die Objekt- und Kostenfeststellungsbeschliisse zum
Ausbau der Nordkurve (Drucks.-Nr.: 12221/08) und zur zuséatzlichen Modernisierung (Drucks.-
Nr. 12754/2009) sowie zum Umbau der Westtribiine (Drucks.-Nr. 14166/11). Im Rahmen dieser
Beschlisse wurde der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Stadthalle) als
Betreiberin des Eintracht-Stadions auf Basis eines entsprechenden Dienstleistungsvertrages
die Projektleitung, Koordinierung und somit die Durchfihrung der gesamten Um- und Ausbau-
mafinahme des Eintracht-Stadions tUbertragen.

Diese Funktion ist bisher vom Geschéftsfiihrer der Stadthalle, Herrn Stefan Lemke, wahrge-
nommen worden. Im Rahmen der Abwicklung des Stadionausbaus sind jedoch Probleme auf-
getreten, die dazu gefihrt haben, dass die Interessen der Stadt nicht hinreichend beriicksichtigt
wurden. So ist versdumt worden, die Ratsgremien rechtzeitig tiber die von Eintracht Braun-
schweig geduRerten Anderungswiinsche beim Ausbau der Westtribiine zu unterrichten und in
die hierdurch erforderlich werdende Ausweitung des Bauprogramms einzubinden (vgl. Drucks.-
Nr. 14836/11).

Um hier knftig ein stringenteres Projektmanagement auch im Hinblick auf erforderlich werden-
de stadtische Gremienbeteiligungen zu gewahrleisten, ist vorgesehen, die Projektarbeit insge-
samt neu zu strukturieren. Ziel ist, die Verantwortlichkeiten und Zustéandigkeiten bei diesem Pro-
jekt differenzierter zu regeln.

Hierzu ist vorgesehen, die Bauherrenaufgaben, soweit sie nicht auf Dritte delegierbar sind,
kinftig vom Fachbereich Hochbau und Gebdudemanagement (FB 65) wahrnehmen zu lassen.
In diesem Zusammenhang soll auch die Leitung der bestehenden Projektgruppe ,,Umbau der
Westtribtine des Eintracht-Stadions®, zu deren Aufgaben die Koordination und zeitgerechte
Abwicklung des Projekts gehort, auf die Fachbereichsleitung des FB 65 ibertragen werden.
Zu den Aufgaben der Projektgruppe wird u. a. die Erstellung regelmaRiger Statusberichte im
Hinblick auf den Baufortschritt, die Einhaltung des Bauprogramms und der budgetierten
Projektkosten (14.939.600 €) zur Vorlage beim Stadtbaurat gehoren.

Da der FB 65 aus Kapazitatsgriinden die komplette Projektleitung nicht selbst Gbernehmen
kann, soll die Fa. Assmann Beraten und Planen GmbH mit den delegierbaren Projektleitungs-
aufgaben des Bauherrn beauftragt werden. Beim FB 65 verbleiben dabei insbesondere die Lei-
tung der Projektgruppe mit den nicht delegierbaren Bauherrenfunktionen wie die Bereitstellung
von Finanzmitteln, Vorgabe von Projektzielen, Ausschreibungs- und Vergabeentscheidungen,
der Abschluss von Vertragen oder die Beantragung von Genehmigungen einschlief3lich der
Beteiligung der stadtischen Gremien.

Die Projektleitungsaufgaben sollen mit Wirkung ab 1. Mé&rz 2012 auf die ASSMANN
BERATEN + PLANEN GmbH Ubertragen werden. Die Beauftragung erfolgt im Rahmen eines
Geschéfts der laufenden Verwaltung durch Fachbereich 65.

Mit diesen Malinahmen ist ein umfassendes Projektcontrolling sichergestellt. So kénnen
Abweichungen gegentber den Projektkosten oder ggf. erforderlich werdende weitere
Anderungen des Bauprogramms (iber den Baudezernenten bzw. das Baudezernat umgehend
den zustandigen Gremien vorgelegt werden.



Der o0.g. Dienstleistungsvertrag nebst Ergdnzungsvereinbarung mit der Stadthalle soll daher mit
Ablauf des 29. Februar 2012 im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben werden. Der
Geschaftsfuhrer der Stadthalle wird jedoch auch weiterhin der bestehenden Projektgruppe
.Umbau der Westtribline des Eintracht-Stadions" angehéren. Hier obliegt ihm neben der
Wahrnehmung von Nutzerinteressen vor allem die Koordination der Baumafinahmen mit dem
Spielbetrieb der Eintracht und der Braunschweig Lions.
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